

RED FECOOTRA-FACTA

INFORME PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RED FECOOTRA-FACTA

RED FECOOTRA-FACTA

INFORME PARCIAL AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010

Las Organizaciones Ejecutoras vinculadas a la Red son las siguientes:

- Asociación Civil "Engranajes" – Villa Constitución (Fecootra).
- Asociación Civil "Emilio Zolá" – Ciudad Autónoma de Bs.As.- (Facta).
- Asociación Civil "Sueño de los Niños" – Jujuy-. (Facta).
- Cooperativa de Trabajo "Contex" Ltda. – Las Flores -. (Fecootra).
- Cooperativa de Trabajo "Gráficos Asociados" Ltda. – Mendoza – (Facta).

Las Organizaciones Ejecutoras Nuevas de la Red son las Siguietes:


- Cooperativa de Trabajo "Tecnograf" Ltda. – La Matanza - .
- Cooperativa de Trabajo "Coosepro" Ltda. – Prov. De San Juan - .
- Federación de Cooperativas de Trabajo "Fecootra". – La Plata - .
- Cooperativa de Trabajo "Unión y Trabajo" Ltda. – La Rioja - .

Resumen



- De los \$ 2.596.560 recibidos el 14/04/2009, se ejecutaron \$ 2.418.499, es decir el 93%.

Partidas del Proyecto




-\$1.853.800 correspondían a Fondos Prestables (microcréditos), hasta el momento se han prestado \$ 1.759.503,1 entre las 5 Organizaciones Ejecutoras (95%).

-\$ 427.800 corresponde a los honorarios (RRHH) de los compañeros de las Organizaciones Ejecutoras y sus correspondientes Gastos realizados en la

operatoria de préstamos. Este monto se ha ejecutado en casi en su totalidad, quedando algún saldo de gastos para algunas OE.


-\$ 314.960 corresponden a la partida "Acciones Complementarias", para sostener a la OA, capacitar a los compañeros de las OE, comprar el equipamiento y realizar eventos. Esta partida quedó agotada en el mes de Agosto de 2010.

EMPRENDEDORES POR OE



La cantidad de emprendedores financiados por nuestra organización es de 637.

MORA



Informe del trabajo realizado por la Organización Administradora (OA)

El equipo de trabajo está conformado por Fabián Silveira y Germán Krombauer, como responsables técnicos, luego de que el compañero Gabriel Di Francesco deja el puesto administrativo en el mes de septiembre y asume otros compromisos dentro de Fecootra; y por Fabio Resino como responsable político por parte de Facta.

En estos momentos, la OA se encuentra sin recursos para financiar los honorarios de los compañeros que la conforman. Las razones radican en que el proyecto está diseñado y presupuestado para una operatoria de 12 meses y ya lleva 20 meses de trabajo continuo. Con este presupuesto se logró cubrir RRHH y Gastos hasta el mes de Agosto inclusive (16 meses). En el mes de septiembre los Honorarios de los compañeros Fabián y Germán los financió Fecootra. Teniendo en cuenta que en este proyecto los RRHH se cobran por adelantado, son 3 meses de retraso en el cobro de los honorarios por parte de los compañeros que componen el equipo de la OA. Está acordado desde la CONAMI que el Refondeo salga en el mes de Diciembre, pero de no ser así la OA seguiría sin recursos para sostener la operatoria. Cabe aclarar que las Organizaciones Ejecutoras, las cuales dependen de la OA, no tienen problemas de financiación ya que puede hacer uso de los fondos destinados a los préstamos.

Tares realizadas:

Respecto de la Planificación y presentación del Proyecto de REFONDEO:

- Se ha realizado varias reuniones en distintas ocasiones con:
 - Autoridades de la CONAMI (Marcos Solís, Alberto Gandulfo).
 - Autoridades de Facta (Fabio Resino).
 - Técnicos de la CONAMI (Margarita Córdova, Mirta Gonzales).

El fin de dichas reuniones fue la negociación de los montos de las partidas del refondeo, la implementación de nuevas líneas de crédito, la creación de 4 OE nuevas, resolver los pormenores técnicos y la presentación rápida del proyecto para evitar mayores desfasajes de presupuesto.

- Se asistió a cada OE, para la determinación de su Mora respectiva, puesto que es un dato importante a la hora de negociar los nuevos fondos.
- Se realiza un trabajo de constante comunicación para coordinar las necesidades de las OE en el nuevo proyecto y las posibilidades de acuerdo a los limitantes de la CONAMI, basados entre otras cosas, en el desempeño de cada OE.

- Ser ha realizado una tutorización a las OE acerca del uso y carga de datos en el software de gestión de la CONAMI. Era condición obligatoria para la presentación del proyecto de Refondeo.
- Se realizó asistencia y elaboración conjunta con las OE de los 5 proyectos de refondeo correspondientes a cada una de ellas. Elaboración y asistencia de 4 proyectos para la creación de 4 OE nuevas.
- Se efectúa un seguimiento del expediente del proyecto 2, y se da respuesta a los cambios y requerimientos solicitados por los diferentes departamentos por los cuales pasa el mismo, para asegurar una agilización en el proceso administrativo debido.

Respecto de la Gestión diaria:

- Monitorización de la documentación rendida y por rendir de cada OE (Planillas de rendición, contratos de mutuo, carteras de crédito, conciliaciones bancarias, facturas, recibos, etc.) Recordemos que es una operatoria en donde se asiste financieramente a cerca de 700 emprendedores distribuidos en diferentes provincias del País.
- Comunicación sistemática a partir del relevamiento de la documentación pendiente de cada OE.
- Recepción (digital- física) y archivo de la documentación respaldatoria remitida por cada OE.
- Control de la documentación.
- Corrección de errores, desvíos y respuestas a las OE para el perfeccionamiento de la documentación.
- Asistencia en las cuestiones técnicas, tanto metodológicas como de la rendición de cuentas.
- Preparación de la Documentación para la **rendición total** del Proyecto 1.
- Visita a la OE Caba: con motivo de resolver el problema de la cuenta corriente, y conciliar el estado de situación e implementación del programa.

Participación Política Institucional:

- Asistencia al curso organizado por FONCAP “Administración de riesgos de una Institución de Microfinanzas”.
- Participación en el Pre-Congreso “Nuestra Palabra Tiene Crédito” Organizado por CONAMI en Formosa.

- Participación en la Feria de la economía Social y Solidaria de la UNQUI. Convocada por la Red Bases.
- Participación en el 1º Congreso Latinoamericano de Microcréditos “Nuestra Palabra tiene crédito” organizado por la CONAMI.

Convenio CNCT-FONCAP

- Coordinación y participación de reuniones entre la Foncap y cooperativas de Fecootra (Artes Gráficas El Sol y Contex) para promover la iniciativa de concretar un préstamo con características adaptadas a las posibilidades de las cooperativas, todo en el marco del convenio que se firmó en el mes de noviembre de 2010, entre FONCAP y CNCT. Se espera concretar el préstamo de Contex para la fecha de firma del convenio.

Fabián Silveira
Germán Krombauer